

Календарный план реализации проекта



Утверждаю,
 Директор школы: Голубева Е. И.
 приказ № 34-д от 09.02.2026 г.

№ п/п	Решаемая задача*	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1.	Создание условий для участия школьников во внутришкольных процессах: проведение организационных и информационных мероприятий со всеми потенциальными участниками	Объявление конкурса школьных инициатив	09.02.2026	16.02.2026
		Организация школьных семинаров по вопросам инициативного бюджетирования	19.02.2026	28.02.2026
		Сбор креативных идей и предложений	28.02.2026	03.03.2026
		Проведение школьного этапа; презентации проектных предложений	03.03.2026	10.03.2026
2.	Обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности	Проведение обучающих семинаров школьных команд по вопросам составления проектной заявки и определения бюджета; организационная встреча муниципальной команды со школьными организаторами; формирование бюджетов проекта совместно со школьными командами	10.03.2026	12.03.2026
3.	Перезагрузка деятельности управляющих советов школ и вовлечение членов управляющих советов в более активное принятие бюджетных решений и обеспечение осуществления инициативного бюджетирования	Проведение очередных (внеочередных) заседаний органов государственного управления образовательных организаций, обсуждение проекта, сбор предложений по возможной поддержке проектов школьников	10.03.2026	12.03.2026
4.	Осуществление мероприятий проектных инициатив: проектирование, отбор,	Проведение организационных мероприятий	с 10.03.2026	

	реализация, анализ и оценка эффективности	Подготовка проектного предложения	10.03.2026	12.03.2026
		Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов	17.03.2026	20.03.2026
		Подготовка проектного предложения на регион	17.03.2026	18.03.2026
		Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя.	01.04.2026	30.04.2026
5.	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов	01.05.2026	31.05.2026
		Реализация инициатив-победителей	01.06.2026	31.08.2026
6.	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие	01.09.2026	30.09.2026
		Подведение итогов	01.10.2026	31.10.2026